FORMATION PROFESSIONNELLE

Planification & suivi-évaluation de projet avec MS Project

Des compétences opérationnelles. Des résultats concrets.

40 h

PROGRAMME 33 / 56 • ÉDITION 2026

Sommaire interactif

Planification & suivi-évaluation de projet avec MS Project

Présentation, durée et prérequis	04
Objectifs et bénéfices professionnels	05
Plan général des modules	06
Module 01 — Cadrer un projet	07
Critères d'évaluation — Module 01 : Cadrer un projet	08
Module 02 — Construire le calendrier dans MS Project	09
Critères d'évaluation — Module 02 : Construire le calendrier dans MS Project	10
Module 03 — Organiser les ressources	11
Critères d'évaluation — Module 03 : Organiser les ressources	12
Module 04 — Suivre l'exécution	13
Critères d'évaluation — Module 04 : Suivre l'exécution	14
Module 05 — Évaluer et clôturer	15

Sommaire interactif

Planification & suivi-évaluation de projet avec MS Project

Critères d'évaluation — Module 05 : Évaluer et clôturer	16
Compétences professionnelles visées	17
Compétences professionnelles visées	18
Évaluation finale et livrables	19
Modalités et accompagnement	20
Contact et inscription	21

Votre projet, notre programme.

Planification & suivi-évaluation de projet avec MS Project

DURÉE	40 h
PRÉREQUIS	Maîtrise de la bureautique de base et notions du domaine professionnel visé ; positionnement initial possible.
STATUT	Programme validé — ouverture des cours à confirmer

Programme officiel ↗

Ce que cette formation vous apporte.

Donner une méthode opérationnelle pour planifier, piloter et suivre un projet avec un outil professionnel de gestion de planning.

UNE MÉTHODE ORIENTÉE PRATIQUE

- Acquérir des méthodes et outils professionnels
- Réaliser des activités et livrables métiers
- Évaluer les compétences sur des critères observables

Un parcours pédagogique structuré.

01 Cadrer un projet

02 Construire le calendrier dans MS Project

03 Organiser les ressources

04 Suivre l'exécution

05 Évaluer et clôturer

MODULE 01

Cadrer un projet

LEÇONS ET ACQUIS

- Identifier objectifs livrables et parties prenantes
- Définir périmètre et hypothèses
- Établir structure de découpage

TRAVAIL PRATIQUE / LIVRABLE

Mise en situation — Cadrer un projet — Livrable : Note de cadrage projet

Comment démontrer la maîtrise ?

Cadrer un projet

- Exactitude technique de définir périmètre et hypothèses.
- Traçabilité de établir structure de découpage.
- Conformité et lisibilité du livrable : Note de cadrage projet.
- Justification des résultats et des corrections.

MODULE 02

Construire le calendrier dans MS Project

LEÇONS ET ACQUIS

- Créer tâches et jalons
- Configurer dépendances
- Identifier chemin critique

TRAVAIL PRATIQUE / LIVRABLE

Mise en situation — Construire le calendrier dans MS Project — Livrable : Planning de référence

Comment démontrer la maîtrise ?

Construire le calendrier dans MS Project

- Exactitude technique de configurer dépendances.
- Traçabilité de identifier chemin critique.
- Conformité et lisibilité du livrable : Planning de référence.
- Justification des résultats et des corrections.

MODULE 03

Organiser les ressources

LEÇONS ET ACQUIS

- Affecter personnes et moyens fictifs
- Contrôler surcharges
- Comparer scénarios de répartition

TRAVAIL PRATIQUE / LIVRABLE

Mise en situation — Organiser les ressources — Livrable : Plan de charge

Comment démontrer la maîtrise ?

Organiser les ressources

- Exactitude technique de contrôler surcharges.
- Traçabilité de comparer scénarios de répartition.
- Conformité et lisibilité du livrable : Plan de charge.
- Justification des résultats et des corrections.

MODULE 04

Suivre l'exécution

LEÇONS ET ACQUIS

- Saisir avancement et écarts
- Analyser retards et risques
- Actualiser les prévisions

TRAVAIL PRATIQUE / LIVRABLE

Mise en situation — Suivre l'exécution — Livrable : Rapport d'avancement

Comment démontrer la maîtrise ?

Suivre l'exécution

- Exactitude technique de analyser retards et risques.
- Traçabilité de actualiser les prévisions.
- Conformité et lisibilité du livrable : Rapport d'avancement.
- Justification des résultats et des corrections.

MODULE 05

Évaluer et clôturer

LEÇONS ET ACQUIS

- Définir indicateurs de résultats
- Comparer cible et réalisé
- Rédiger leçons apprises

TRAVAIL PRATIQUE / LIVRABLE

Mise en situation — Évaluer et clôturer — Livrable : Dossier de suivi-évaluation

Comment démontrer la maîtrise ?

Évaluer et clôturer

- Exactitude technique de comparer cible et réalisé.
- Traçabilité de rédiger leçons apprises.
- Conformité et lisibilité du livrable : Dossier de suivi-évaluation.
- Justification des résultats et des corrections.

Les compétences visées

Planification & suivi-évaluation de projet avec MS Project

- C01 Définir périmètre et hypothèses
- C02 Produire et justifier le livrable « Note de cadrage projet »
- C03 Configurer dépendances
- C04 Produire et justifier le livrable « Planning de référence »
- C05 Contrôler surcharges
- C06 Produire et justifier le livrable « Plan de charge »
- C07 Analyser retards et risques

Les compétences visées

Planification & suivi-évaluation de projet avec MS Project

- C08 Produire et justifier le livrable « Rapport d'avancement »
- C09 Comparer cible et réalisé
- C10 Produire et justifier le livrable « Dossier de suivi-évaluation »

Valider ses acquis par la pratique.

- Chaque module comprend un travail pratique. Le cas final permet de mobiliser les compétences acquises pour une entreprise cliente fictive du Cabinet Beyllah.
- Livrables du cas intégrateur :
- Note de cadrage projet
- Planning de référence
- Plan de charge
- Rapport d'avancement
- Dossier de suivi-évaluation

Apprendre, pratiquer, progresser.

01 Programme de formation publié par le Cabinet Beyllah

02 Accompagnement et positionnement selon le niveau de départ

03 Activités professionnelles simulées selon les accès et disponibilités

04 Tarifs, dates de session et certification à confirmer auprès du Cabinet

Prêt à développer vos compétences ?

Découvrez le programme détaillé et échangez avec notre équipe sur votre projet professionnel.

Découvrir la formation ↗

Nous contacter ↗

contact@beyllah.com • +225 07 57 81 09 82